

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3790	Módulo Residência em Saúde	Funcionalidade	Nova	Normal	Utilizar modulo em Desenvolvimento		15/12/2022 11:45 h
3892	Organograma UFOPA	Demanda	Nova	Normal	Relatório de inconsistência no organograma que causam erros na fita espelho	Marcos Vinicio Lisboa Santos	12/08/2022 09:03 h
3829	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Solicitação de Estrutura Orçamentária (Despacho)		03/05/2022 16:59 h
3828	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Enviar Memorando de Abertura do Processo destinado à Proad		03/05/2022 16:58 h
3827	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Termo de Referência		03/05/2022 17:00 h
3826	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Análise de Riscos		03/05/2022 16:56 h
3825	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Estudo Técnico Preliminar da Contratação		03/05/2022 16:55 h
3824	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Documento de Oficialização de Demanda - DOD		03/05/2022 16:53 h
3819	Organograma UFOPA	Demanda	Em andamento	Normal	Atualizar siapecad das unidades administrativas e acadêmicas da Ufopa	Marcos Vinicio Lisboa Santos	05/05/2022 11:11 h
3701	Módulo Residência em Saúde	Demanda	Feedback	Normal	Estudo de Viabilidade do projeto	Renato Silva Santiago	15/12/2022 11:50 h
3657	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PSR 2021	Wendel De Jesus Sarmento	17/05/2021 16:15 h
3656	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Urgente	PPC aprovados Consepe 2020 e 2021	Wendel De Jesus Sarmento	17/05/2021 11:30 h
3655	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PPC química ICED	Neliane Mota Rabelo	17/05/2021 11:21 h
3654	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PPC - Engenharia Mecânica IEG		17/05/2021 11:18 h
3653	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PPC - Ciências Ambientais CFI		17/05/2021 11:10 h
3477	Projeto de passarela de madeira para Fazenda	Demanda	Em andamento	Normal	Projeto estrutural para passarela de madeira	Arlen Pinto	06/01/2022 23:38 h
3476	Projeto de passarela de madeira para Fazenda	Demanda	Nova	Normal	Projeto estrutural para passarela de madeira	Antonio Ricelly Sousa	20/11/2020 10:36 h
3469	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Crie seu vídeo mostrando seus hábitos de biossegurança	Paulo Sérgio Taube Júnior	10/11/2020 22:36 h
3465	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Novo contato com a Procce	Mayco Ferreira Chaves	10/11/2020 07:26 h
3464	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Alta	Alteração na programação	Nara Santos	10/11/2020 17:26 h
3463	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Alta	Contato com colaborador	Poliana Sena	10/11/2020 15:07 h
3462	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Elaborar proposta de atividade cultural	Paulo Sérgio Taube Júnior	10/11/2020 22:36 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3460	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Normal	Disponibilizar os Documentos bases no Redmine	Thaíta Costa	09/11/2020 18:45 h
3457	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Elaboração da programação	Quêzia Leandro de Moura Guerreiro	09/11/2020 17:46 h
3455	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Normal	Contato com o Ctic para plataformas do evento	Wendel De Jesus Sarmento	10/11/2020 16:02 h
3454	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Elaborar os convites aos palestrantes e frequência dos participantes	Suzete Roberta da Silva	10/11/2020 10:14 h
3453	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Feedback	Normal	Equipamentos	Socorro Vânia Lourenço Alves Vânia	10/11/2020 15:59 h
3452	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Alta	Noticias para publicar no Redmine	Siany Liberal	10/11/2020 09:40 h
3451	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Normal	Contato com comunica/Ufopa	Rodolfo do Rosario Ferreira	10/11/2020 09:45 h
3450	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Contato com os palestrantes	Raimundo de Sousa	09/11/2020 18:01 h
3449	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Alta	Programação do Evento	Nara Santos	10/11/2020 17:25 h
3448	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Normal	Contato com a Procce	Mayco Ferreira Chaves	10/11/2020 07:27 h
3248	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Orçamento Elétrico sala 124		29/04/2020 23:10 h
3247	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Orçamento Serviço Elétrico Sala 124	Márcio André Silva Figueroa	29/04/2020 23:09 h
3236	Adaptação de local para Depósito de Resíduos	Demanda	Resolvida	Normal	Elaboração de Projeto Arquitetônico - Depósito de Resíduos Químicos	Luciana Lavareda Rodrigues	28/09/2020 08:32 h
3226	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Movimentação de mobiliário e equipamentos	Wellington Batista	17/03/2020 12:40 h
3225	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Execução Projeto Predial	Catia Magalhaes	17/03/2020 12:27 h
3224	Sala 124 B42	Demanda	Resolvida	Normal	Execução de Projeto Elétrico	Márcio André Silva Figueroa	22/05/2020 12:20 h
3223	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Elaboração Orçamento Instalações Prediais	Catia Magalhaes	17/03/2020 12:24 h
3222	Sala 124 B42	Demanda	Resolvida	Normal	Elaboração Orçamento Elétrico	Márcio André Silva Figueroa	22/05/2020 12:22 h
3221	Sala 124 B42	Demanda	Em andamento	Normal	Elaboração e aprovação do layout	Laise Quemel	17/03/2020 11:36 h
3187	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Consulta aos Diretores - Equipamentos não localizados		19/02/2020 11:56 h
3186	Adaptação de local para Depósito de Resíduos	Demanda	Resolvida	Normal	Reunião para definição do local adequado	Luciana Lavareda Rodrigues	22/05/2020 16:57 h
3124	Cabine de Medição - revitalização de obra inacabada	Demanda	Nova	Normal	Elaborar orçamento	romulo monteiro	30/09/2020 11:15 h
3123	Cabine de Medição - revitalização de obra inacabada	Demanda	Nova	Normal	Reconhecer projeto existente e Visita no local	romulo monteiro	14/09/2020 09:38 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3103	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Normal	Solicitar vistoria	Jeffer Alexander Lira dos Passos	03/02/2021 14:32 h
3100	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Potabilidade da agua	Vitor Marques Viana	11/02/2020 16:30 h
3099	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Plano de manutenção de ar condicionado	Vitor Marques Viana	07/02/2020 14:54 h
3098	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Licença Vigilância Sanitária	Jeffer Alexander Lira dos Passos	03/02/2021 14:32 h
3097	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Acompanhar a emissão do habite-se	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 09:41 h
3096	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Resolvida	Alta	Solicitar vistoria	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 09:53 h
3095	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Resolvida	Alta	Acompanhar a analise do corpo do bombeiros	Rodolfo do Rosario Ferreira	29/03/2021 17:06 h
3094	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Resolvida	Alta	Elaboração e entrega do projeto aos bombeiros	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 10:07 h
3093	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Auto de Vistoria	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 09:41 h
3089	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Relatório Final		19/02/2020 11:47 h
3088	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Levantamentos Específicos In Loco		19/02/2020 11:52 h
3087	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Levantamento Geral In Loco		19/02/2020 11:44 h
3085	Equipamentos	Demanda	Em andamento	Normal	Levantamento dos Laboratórios		17/02/2020 16:26 h
3084	Equipamentos	Demanda	Resolvida	Normal	Levantamento preliminar de equipamentos no SIPAC		19/02/2020 11:45 h
3082	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Levantamento Preliminar		06/02/2020 17:09 h
3050	Desocupação da Unidade Amazônia	Demanda	Em andamento	Alta	DEFINIR LAYOUT DO BLOCO 27	Laise Quemel	22/01/2020 11:53 h
1926	Desocupação da Unidade Amazônia	Demanda	Resolvida	Alta	Atualização do layout do Amazônia	Laise Quemel	27/02/2020 19:13 h
828	DEMANDAS DA SINFRA	Demanda	Nova	Normal	Contratação de Serviços de Coleta de Resíduos Perigosos	Erielma Lopes de Amorim	08/08/2017 17:26 h
3787	Módulo Residência em Saúde	Configuração de Parâmetros	Em andamento	Normal	Configuração de ambiente		15/12/2022 11:51 h
3788	Módulo Residência em Saúde	Homologação	Nova	Normal	Homologação Técnica		15/12/2022 11:36 h
3771	DEMANDAS DA SINFRA	Planejamento	Em andamento	Alta	RESSARCIMENTOS BMT 2 - MAZ	Antonio Ricelly Sousa	22/03/2022 16:37 h
3725	DEMANDAS DA SINFRA	Planejamento	Resolvida	Normal	Adequação e ampliação do galpão da Fazenda Experimental da Ufopa	Arlen Pinto	06/01/2022 23:07 h
3090	SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS	Planejamento	Nova	Alta	Responder Email	Márcio André Silva Figueroa	06/02/2020 20:44 h
3791	Módulo Residência em Saúde	Implantação	Nova	Normal	Disponibilizar modulo em produção		15/12/2022 11:49 h
3789	Módulo Residência em Saúde	Implantação	Nova	Normal	Treinamento de Usuario		15/12/2022 11:43 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3341	GT - Restruturação 2020	Implantação	Nova	Normal	Implantação		14/08/2020 14:34 h
3092	SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS	Implantação	Nova	Alta	CONCLUIR A CABINE DE MEDIÇÃO DO TAPAJÓS	Márcio André Silva Figuroa	06/02/2020 21:04 h
3091	SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS	Implantação	Nova	Alta	2. Receber e instalar os kits	Márcio André Silva Figuroa	06/02/2020 20:53 h