

Módulo Residência em Saúde - Demanda #3701

Estudo de Viabilidade do projeto

10/07/2021 05:31 PM - Luciano Parintins Viana

Status:	Feedback	Start date:	10/28/2021
Priority:	Normal	Due date:	12/20/2021
Assignee:	Renato Silva Santiago	% Done:	90%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Elaborar o estudo de viabilidade do projeto.			

History

#1 - 10/07/2021 05:59 PM - Luciano Parintins Viana

- Tracker changed from Funcionalidade to Demanda

#2 - 11/08/2021 04:09 PM - Valkir Santos da Silva

- Due date changed from 11/04/2021 to 12/20/2021

#3 - 11/08/2021 04:12 PM - Valkir Santos da Silva

- File MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt added

#4 - 11/19/2021 11:40 AM - Renato Silva Santiago

- % Done changed from 0 to 90

- Assignee set to Renato Silva Santiago

- Status changed from Nova to Resolvida

- File MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt added

Documento preenchido pelos analistas Dalmo e Renato, cabendo a complementação bem como a revisão de suas informações pela direção e coordenação de sistemas.

#5 - 12/06/2021 05:20 PM - Valkir Santos da Silva

- File MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt added

#6 - 12/06/2021 05:30 PM - Valkir Santos da Silva

- File MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt added

Prezados, segue a segunda versão do documento de ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO que visa Analisar uma a demanda solicitada, avaliando sua viabilidade de modo a embasar a decisão por sua continuidade como um projeto.

Solicito que todos os integrantes envolvidos leiam o documento e enviem a valkir.silva@ufopa.edu.br qualquer contribuição que achar pertinente. Após essa revisão, este documento seguirá para os envolvidos via SIPAC para assinatura.

#7 - 12/06/2021 05:30 PM - Valkir Santos da Silva

- File deleted (MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt)

#8 - 04/11/2022 03:38 PM - Valkir Santos da Silva

- % Done changed from 90 to 100

- Status changed from Resolvida to Fechada

#9 - 04/27/2022 04:58 PM - Valkir Santos da Silva

- % Done changed from 100 to 90

- Status changed from Fechada to Em andamento

#10 - 04/29/2022 02:51 PM - Valkir Santos da Silva

- Status changed from *Em andamento* to *Feedback*

- File *Histórico de Emails para retomada do Residência em Saúde.pdf* added

Prezados,

Segue em anexo, o histórico de e-mails entre ctic e servidores do Isco no qual trata da retomada dos serviços e implantação do módulo Residência.

Esta tarefa ficará aguardando feedback do Isco quanto a aprovação ou não do prosseguimento da implantação do módulo, já que a servidora Marina informa que deverá ser decidido esse projeto no COREMU.

Em conversa via whatsApp com o Professor Alexandre Escher, coordenador do Residência, o mesmo se mostrou bastante favorável a continuidade do projeto, porém ainda iria reunir com o COREMU no dia 26/04/2022. A partir dessa última conversa, não obtive mais informações sobre o resultado da reunião. Questionei o professor Alexandre pelo WhatsApp para saber do resultado, mais ainda não obtive retorno.

Files

MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt	84.5 KB	11/08/2021	Valkir Santos da Silva
MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt	78.4 KB	11/19/2021	Renato Silva Santiago
MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt	42.8 KB	12/06/2021	Valkir Santos da Silva
Histórico de Emails para retomada do Residência em Saúde.pdf	267 KB	04/29/2022	Valkir Santos da Silva