Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3465	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Novo contato com a Procce	Mayco Ferreira Chaves	10/11/2020 07:26 h
3448	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Normal	Contato com a Procce	Mayco Ferreira Chaves	10/11/2020 07:27 h
3464	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Alta	Alteração na programação	Nara Santos	10/11/2020 17:26 h
3449	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Alta	Programação do Evento	Nara Santos	10/11/2020 17:25 h
3469	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Crie seu vídeo mostrando seus hábitos de biossegurança	Paulo Sérgio Taube Júnior	10/11/2020 22:36 h
3462	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Elaborar proposta de atividade cultural	Paulo Sérgio Taube Júnior	10/11/2020 22:36 h
3463	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Alta	Contato com colaborador	Poliana Sena	10/11/2020 15:07 h
3457	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Elaboração da programação	Quêzia Leandro de Moura Guerreiro	09/11/2020 17:46 h
3450	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Contato com os palestrantes	Raimundo de Sousa	09/11/2020 18:01 h
3451	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Normal	Contato com comunica/Ufopa	Rodolfo do Rosario Ferreira	10/11/2020 09:45 h
3452	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Alta	Noticias para publicar no Redmine	Siany Liberal	10/11/2020 09:40 h
3453	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Feedback	Normal	Equipamentos	Socorro Vânia Lourenço Alves Vânia	10/11/2020 15:59 h
3454	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Nova	Normal	Elaborar os convites aos palestrantes e frequência dos participantes	Suzete Roberta da Silva	10/11/2020 10:14 h
3460	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Resolvida	Normal	Disponibilizar os Documentos bases no Redmine	Thaíta Costa	09/11/2020 18:45 h
3455	Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais	Demanda	Em andamento	Normal	Contato com o Ctic para plataformas do evento	Wendel De Jesus Sarmento	10/11/2020 16:02 h
3829	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Solicitação de Estrutura Orçamentária (Despacho)		03/05/2022 16:59 h
3828	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Enviar Memorando de Abertura do Processo destinado à Proad		03/05/2022 16:58 h
3827	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Termo de Referência		03/05/2022 17:00 h
3826	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Análise de Riscos		03/05/2022 16:56 h
3825	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Estudo Técnico Preliminar da Contratação		03/05/2022 16:55 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3824	Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022	Demanda	Nova	Normal	Elaborar Documento de Oficialização de Demanda - DOD		03/05/2022 16:53 h
3092	SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS	Implantação	Nova	Alta	CONCLUIR A CABINE DE MEDIÇÃO DO TAPAJÓS	Márcio André Silva Figueroa	06/02/2020 21:04 h
3091	SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS	Implantação	Nova	Alta	2.Receber e instalar os kits	Márcio André Silva Figueroa	06/02/2020 20:53 h
3090	SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS	Planejamento	Nova	Alta	Responder Email	Márcio André Silva Figueroa	06/02/2020 20:44 h
3225	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Execução Projeto Predial	Catia Magalhaes	17/03/2020 12:27 h
3223	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Elaboração Orçamento Instalações Prediais	Catia Magalhaes	17/03/2020 12:24 h
3221	Sala 124 B42	Demanda	Em andamento	Normal	Elaboração e aprovação do layout	Laise Quemel	17/03/2020 11:36 h
3247	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Orçamento Serviço Elétrico Sala 124	Márcio André Silva Figueroa	29/04/2020 23:09 h
3224	Sala 124 B42	Demanda	Resolvida	Normal	Execução de Projeto Elétrico	Márcio André Silva Figueroa	22/05/2020 12:20 h
3222	Sala 124 B42	Demanda	Resolvida	Normal	Elaboração Orçamento Elétrico	Márcio André Silva Figueroa	22/05/2020 12:22 h
3226	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Movimentação de mobiliário e equipamentos	Wellington Batista	17/03/2020 12:40 h
3248	Sala 124 B42	Demanda	Nova	Normal	Orçamento Elétrico sala 124		29/04/2020 23:10 h
3103	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Normal	Solicitar vistoria	Jefter Alexander Lira dos Passos	03/02/2021 14:32 h
3098	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Licença Vigilância Sanitária	Jefter Alexander Lira dos Passos	03/02/2021 14:32 h
3097	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Acompanhar a emissão do habite-se	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 09:41 h
3096	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Resolvida	Alta	Solicitar vistoria	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 09:53 h
3095	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Resolvida	Alta	Acompanhar a analise do corpo do bombeiros	Rodolfo do Rosario Ferreira	29/03/2021 17:06 h
3094	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Resolvida	Alta	Elaboração e entrega do projeto aos bombeiros	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 10:07 h
3093	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Auto de Vistoria	Rodolfo do Rosario Ferreira	30/03/2021 09:41 h
3100	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Potabilidade da agua	Vitor Marques Viana	11/02/2020 16:30 h
3099	Restaurante Universitário - Inauguração	Demanda	Em andamento	Alta	Plano de manutenção de ar condicionado	Vitor Marques Viana	07/02/2020 14:54 h
3476	Projeto de passarela de madeira para Fazenda	Demanda	Nova	Normal	Projeto estrutural para passarela de madeira	Antonio Ricelly Sousa	20/11/2020 10:36 h
3477	Projeto de passarela de madeira para Fazenda	Demanda	Em andamento	Normal	Projeto estrutural para passarela de madeira	Arlen Pinto	06/01/2022 23:38 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3892	Organograma UFOPA	Demanda	Nova	Normal	Relatório de inconsistência no organograma que causam erros na fita espelho	Marcos Vinicio Lisboa Santos	12/08/2022 09:03 h
3819	Organograma UFOPA	Demanda	Em andamento	Normal	Atualizar siapecad das unidades administrativas e acadêmicas da Ufopa	Marcos Vinicio Lisboa Santos	05/05/2022 11:11 h
3701	Módulo Residência em Saúde	Demanda	Feedback	Normal	Estudo de Viabilidade do projeto	Renato Silva Santiago	15/12/2022 11:50 h
3791	Módulo Residência em Saúde	Implantação	Nova	Normal	Disponibilizar modulo em produção		15/12/2022 11:49 h
3790	Módulo Residência em Saúde	Funcionalidade	Nova	Normal	Utilizar modulo em Desenvolvimento		15/12/2022 11:45 h
3789	Módulo Residência em Saúde	Implantação	Nova	Normal	Treinamento de Usuario		15/12/2022 11:43 h
3788	Módulo Residência em Saúde	Homologação	Nova	Normal	Homologação Técnica		15/12/2022 11:36 h
3787	Módulo Residência em Saúde	Configuração de Parâmetros	Em andamento	Normal	Configuração de ambiente		15/12/2022 11:51 h
3341	GT - Restruturação 2020	Implantação	Nova	Normal	Implantação		14/08/2020 14:34 h
3187	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Consulta aos Diretores - Equipamentos não localizados		19/02/2020 11:56 h
3089	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Relatório Final		19/02/2020 11:47 h
3088	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Levantamentos Específicos In Loco		19/02/2020 11:52 h
3087	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Levantamento Geral In Loco		19/02/2020 11:44 h
3085	Equipamentos	Demanda	Em andamento	Normal	Levantamento dos Laboratórios		17/02/2020 16:26 h
3084	Equipamentos	Demanda	Resolvida	Normal	Levantamento preliminar de equipamentos no SIPAC		19/02/2020 11:45 h
3082	Equipamentos	Demanda	Nova	Normal	Levantamento Preliminar		06/02/2020 17:09 h
3050	Desocupação da Unidade Amazônia	Demanda	Em andamento	Alta	DEFINIR LAYOUT DO BLOCO 27	Laise Quemel	22/01/2020 11:53 h
1926	Desocupação da Unidade Amazônia	Demanda	Resolvida	Alta	Atualização do layout do Amazônia	Laise Quemel	27/02/2020 19:13 h
3771	DEMANDAS DA SINFRA	Planejamento	Em andamento	Alta	RESSARCIMENTOS BMT 2 - MAZ	Antonio Ricelly Sousa	22/03/2022 16:37 h
3725	DEMANDAS DA SINFRA	Planejamento	Resolvida	Normal	Adequação e ampliação do galpão da Fazenda Experimental da Ufopa	Arlen Pinto	06/01/2022 23:07 h
828	DEMANDAS DA SINFRA	Demanda	Nova	Normal	Contratação de Serviços de Coleta de Resíduos Perigosos	Erielma Lopes de Amorim	08/08/2017 17:26 h
3655	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PPC quimica ICED	Neliane Mota Rabelo	17/05/2021 11:21 h
3657	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PSR 2021	Wendel De Jesus Sarmento	17/05/2021 16:15 h
3656	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Urgente	PPC aprovados Consepe 2020 e 2021	Wendel De Jesus Sarmento	17/05/2021 11:30 h
3654	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PPC - Engenharia Mecânica IEG		17/05/2021 11:18 h
3653	Demandas CAC e DRA 2021	Demanda	Nova	Normal	PPC - Ciencias Ambientais CFI		17/05/2021 11:10 h
3124	Cabine de Medição - revitalização de obra inacabada	Demanda	Nova	Normal	Elaborar orçamento	romulo monteiro	30/09/2020 11:15 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3123	Cabine de Medição - revitalização de obra inacabada	Demanda	Nova	Normal	Reconhecer projeto existente e Visita no local	romulo monteiro	14/09/2020 09:38 h
3236	Adaptação de local para Depósito de Resíduos	Demanda	Resolvida	Normal	Elaboração de Projeto Arquitetônico - Depósito de Resíduos Químicos	Luciana Lavareda Rodrigues	28/09/2020 08:32 h
3186	Adaptação de local para Depósito de Resíduos	Demanda	Resolvida	Normal	Reunião para definição do local adequado	Luciana Lavareda Rodrigues	22/05/2020 16:57 h