

## Tarefas

| #    | Projeto                         | Tipo         | Situação  | Prioridade | Título                                  | Atribuído para              | Alterado em        |
|------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|---|-----------------------------|--------------------|
| 3090 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS | Planejamento | Nova      | Alta       | Responder Email                         | Márcio André Silva Figueroa | 06/02/2020 20:44 h |
| 3091 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS | Implantação  | Nova      | Alta       | 2. Receber e instalar os kits           | Márcio André Silva Figueroa | 06/02/2020 20:53 h |
| 3092 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS | Implantação  | Nova      | Alta       | CONCLUIR A CABINE DE MEDIÇÃO DO TAPAJÓS | Márcio André Silva Figueroa | 06/02/2020 21:04 h |
| 3247 | Sala 124 B42                    | Demanda      | Nova      | Normal     | Orçamento Serviço Elétrico Sala 124     | Márcio André Silva Figueroa | 29/04/2020 23:09 h |
| 3224 | Sala 124 B42                    | Demanda      | Resolvida | Normal     | Execução de Projeto Elétrico            | Márcio André Silva Figueroa | 22/05/2020 12:20 h |
| 3222 | Sala 124 B42                    | Demanda      | Resolvida | Normal     | Elaboração Orçamento Elétrico           | Márcio André Silva Figueroa | 22/05/2020 12:22 h |