

## Tarefas

| #    | Projeto                 | Tipo         | Situação | Prioridade | Título                                    | Atribuído para           | Alterado em        |
|------|-------------------------|--------------|----------|------------|---|--------------------------|--------------------|
| 3340 | GT - Restruturação 2020 | Planejamento | Fechada  | Normal     | Reunião planejamento                      | Jonnes Derik Silva Brito | 10/09/2021 15:46 h |
| 3348 | GT - Restruturação 2020 | Planejamento | Fechada  | Normal     | Reunião - 5w1h                            | Sérvio Anjos dos Santos  | 10/09/2021 16:00 h |
| 3347 | GT - Restruturação 2020 | Planejamento | Fechada  | Normal     | Reunião dois de diagrama de ishikawa      | Valkir Santos da Silva   | 27/08/2021 17:54 h |
| 3331 | GT - Restruturação 2020 | Demanda      | Fechada  | Normal     | Consolidação das respostas do Formulários | Valkir Santos da Silva   | 10/09/2021 16:02 h |
| 3341 | GT - Restruturação 2020 | Implantação  | Nova     | Normal     | Implantação                               |                          | 14/08/2020 14:34 h |
| 3339 | GT - Restruturação 2020 | Planejamento | Fechada  | Normal     | Planejamento                              |                          | 12/04/2022 10:58 h |
| 3338 | GT - Restruturação 2020 | Diagnóstico  | Fechada  | Normal     | Diagnóstico                               |                          | 12/04/2022 10:28 h |
| 3334 | GT - Restruturação 2020 | Demanda      | Fechada  | Normal     | Reunião 3                                 |                          | 10/09/2021 16:01 h |
| 3333 | GT - Restruturação 2020 | Demanda      | Fechada  | Normal     | Reunião 2                                 |                          | 10/09/2021 16:01 h |
| 3332 | GT - Restruturação 2020 | Demanda      | Fechada  | Normal     | Reunião 1                                 |                          | 10/09/2021 16:01 h |