

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3348	GT - Restruturação 2020	Planejamento	Fechada	Normal	Reunião - 5w1h	Sérvio Anjos dos Santos	10/09/2021 16:00 h
3347	GT - Restruturação 2020	Planejamento	Fechada	Normal	Reunião dois de diagrama de ishikawa	Valkir Santos da Silva	27/08/2021 17:54 h
3341	GT - Restruturação 2020	Implantação	Nova	Normal	Implantação		14/08/2020 14:34 h
3340	GT - Restruturação 2020	Planejamento	Fechada	Normal	Reunião planejamento	Jonnes Derik Silva Brito	10/09/2021 15:46 h
3339	GT - Restruturação 2020	Planejamento	Fechada	Normal	Planejamento		12/04/2022 10:58 h
3338	GT - Restruturação 2020	Diagnóstico	Fechada	Normal	Diagnóstico		12/04/2022 10:28 h
3334	GT - Restruturação 2020	Demanda	Fechada	Normal	Reunião 3		10/09/2021 16:01 h
3333	GT - Restruturação 2020	Demanda	Fechada	Normal	Reunião 2		10/09/2021 16:01 h
3332	GT - Restruturação 2020	Demanda	Fechada	Normal	Reunião 1		10/09/2021 16:01 h
3331	GT - Restruturação 2020	Demanda	Fechada	Normal	Consolidação das respostas do Formulários	Valkir Santos da Silva	10/09/2021 16:02 h