

## Tarefas

| #    | Projeto   | Tipo                       | Situação     | Prioridade | Título  | Atribuído para               | Alterado em        |
|------|---|----------------------------|--------------|------------|---|------------------------------|--------------------|
| 3091 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS   | Implantação                | Nova         | Alta       | 2. Receber e instalar os kits   | Márcio André Silva Figueroa  | 06/02/2020 20:53 h |
| 3095 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda                    | Resolvida    | Alta       | Acompanhar a análise do corpo do bombeiros                            | Rodolfo do Rosario Ferreira  | 29/03/2021 17:06 h |
| 3097 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda                    | Em andamento | Alta       | Acompanhar a emissão do habite-se                                     | Rodolfo do Rosario Ferreira  | 30/03/2021 09:41 h |
| 3725 | DEMANDAS DA SINFRA  | Planejamento               | Resolvida    | Normal     | Adequação e ampliação do galpão da Fazenda Experimental da Ufopa      | Arlen Pinto                  | 06/01/2022 23:07 h |
| 3464 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda                    | Resolvida    | Alta       | Alteração na programação  | Nara Santos                  | 10/11/2020 17:26 h |
| 1926 | Desocupação da Unidade Amazônia   | Demanda                    | Resolvida    | Alta       | Atualização do layout do Amazônia                                     | Laise Quemel                 | 27/02/2020 19:13 h |
| 3819 | Organograma UFOPA   | Demanda                    | Em andamento | Normal     | Atualizar siapacad das unidades administrativas e acadêmicas da Ufopa | Marcos Vinicio Lisboa Santos | 05/05/2022 11:11 h |
| 3093 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda                    | Em andamento | Alta       | Auto de Vistoria  | Rodolfo do Rosario Ferreira  | 30/03/2021 09:41 h |
| 3092 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS   | Implantação                | Nova         | Alta       | CONCLUIR A CABINE DE MEDIÇÃO DO TAPAJÓS                               | Márcio André Silva Figueroa  | 06/02/2020 21:04 h |
| 3787 | Módulo Residência em Saúde  | Configuração de Parâmetros | Em andamento | Normal     | Configuração de ambiente  |                              | 15/12/2022 11:51 h |
| 3187 | Equipamentos  | Demanda                    | Nova         | Normal     | Consulta aos Diretores - Equipamentos não localizados                 |                              | 19/02/2020 11:56 h |
| 3448 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda                    | Em andamento | Normal     | Contato com a Procce  | Mayco Ferreira Chaves        | 10/11/2020 07:27 h |
| 3463 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda                    | Resolvida    | Alta       | Contato com colaborador   | Poliana Sena                 | 10/11/2020 15:07 h |
| 3451 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda                    | Em andamento | Normal     | Contato com comunica/Ufopa  | Rodolfo do Rosario Ferreira  | 10/11/2020 09:45 h |
| 3455 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda                    | Em andamento | Normal     | Contato com o Ctic para plataformas do evento                         | Wendel De Jesus Sarmento     | 10/11/2020 16:02 h |
| 3450 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda                    | Nova         | Normal     | Contato com os palestrantes   | Raimundo de Sousa            | 09/11/2020 18:01 h |
| 828  | DEMANDAS DA SINFRA  | Demanda                    | Nova         | Normal     | Contratação de Serviços de Coleta de Resíduos Perigosos               | Erielma Lopes de Amorim      | 08/08/2017 17:26 h |
| 3469 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda                    | Nova         | Normal     | Crie seu vídeo mostrando seus hábitos de biossegurança                | Paulo Sérgio Taube Júnior    | 10/11/2020 22:36 h |
| 3050 | Desocupação da Unidade Amazônia   | Demanda                    | Em andamento | Alta       | DEFINIR LAYOUT DO BLOCO 27  | Laise Quemel                 | 22/01/2020 11:53 h |
| 3791 | Módulo Residência em Saúde  | Implantação                | Nova         | Normal     | Disponibilizar modulo em produção                                     |                              | 15/12/2022 11:49 h |

| #    | Projeto   | Tipo        | Situação     | Prioridade | Título   | Atribuído para                     | Alterado em        |
|------|---|-------------|--------------|------------|--|------------------------------------|--------------------|
| 3460 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda     | Resolvida    | Normal     | Disponibilizar os Documentos bases no Redmine                        | Thaíta Costa                       | 09/11/2020 18:45 h |
| 3457 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaboração da programação  | Quêzia Leandro de Moura Guerreiro  | 09/11/2020 17:46 h |
| 3236 | Adaptação de local para Depósito de Resíduos                                      | Demanda     | Resolvida    | Normal     | Elaboração de Projeto Arquitetônico - Depósito de Resíduos Químicos  | Luciana Lavareda Rodrigues         | 28/09/2020 08:32 h |
| 3221 | Sala 124 B42  | Demanda     | Em andamento | Normal     | Elaboração e aprovação do layout                                     | Laise Quemel                       | 17/03/2020 11:36 h |
| 3094 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda     | Resolvida    | Alta       | Elaboração e entrega do projeto aos bombeiros                        | Rodolfo do Rosario Ferreira        | 30/03/2021 10:07 h |
| 3222 | Sala 124 B42  | Demanda     | Resolvida    | Normal     | Elaboração Orçamento Elétrico  | Márcio André Silva Figueroa        | 22/05/2020 12:22 h |
| 3223 | Sala 124 B42  | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaboração Orçamento Instalações Prediais                            | Catia Magalhaes                    | 17/03/2020 12:24 h |
| 3826 | Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022                                     | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaborar Análise de Riscos   |                                    | 03/05/2022 16:56 h |
| 3824 | Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022                                     | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaborar Documento de Oficialização de Demanda - DOD                 |                                    | 03/05/2022 16:53 h |
| 3825 | Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022                                     | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaborar Estudo Técnico Preliminar da Contratação                    |                                    | 03/05/2022 16:55 h |
| 3124 | Cabine de Medição - revitalização de obra inacabada                               | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaborar orçamento   | romulo monteiro                    | 30/09/2020 11:15 h |
| 3454 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaborar os convites aos palestrantes e frequência dos participantes | Suzete Roberta da Silva            | 10/11/2020 10:14 h |
| 3462 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaborar proposta de atividade cultural                              | Paulo Sérgio Taube Júnior          | 10/11/2020 22:36 h |
| 3827 | Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022                                     | Demanda     | Nova         | Normal     | Elaborar Termo de Referência   |                                    | 03/05/2022 17:00 h |
| 3828 | Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022                                     | Demanda     | Nova         | Normal     | Enviar Memorando de Abertura do Processo destinado à Proad           |                                    | 03/05/2022 16:58 h |
| 3453 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda     | Feedback     | Normal     | Equipamentos   | Socorro Vânia Lourenço Alves Vânia | 10/11/2020 15:59 h |
| 3701 | Módulo Residência em Saúde  | Demanda     | Feedback     | Normal     | Estudo de Viabilidade do projeto                                     | Renato Silva Santiago              | 15/12/2022 11:50 h |
| 3224 | Sala 124 B42  | Demanda     | Resolvida    | Normal     | Execução de Projeto Elétrico   | Márcio André Silva Figueroa        | 22/05/2020 12:20 h |
| 3225 | Sala 124 B42  | Demanda     | Nova         | Normal     | Execução Projeto Predial   | Catia Magalhaes                    | 17/03/2020 12:27 h |
| 3788 | Módulo Residência em Saúde  | Homologação | Nova         | Normal     | Homologação Técnica  |                                    | 15/12/2022 11:36 h |
| 3341 | GT - Reestruturação 2020  | Implantação | Nova         | Normal     | Implantação  |                                    | 14/08/2020 14:34 h |
| 3085 | Equipamentos  | Demanda     | Em andamento | Normal     | Levantamento dos Laboratórios  |                                    | 17/02/2020 16:26 h |
| 3087 | Equipamentos  | Demanda     | Nova         | Normal     | Levantamento Geral In Loco   |                                    | 19/02/2020 11:44 h |
| 3082 | Equipamentos  | Demanda     | Nova         | Normal     | Levantamento Preliminar  |                                    | 06/02/2020 17:09 h |
| 3084 | Equipamentos  | Demanda     | Resolvida    | Normal     | Levantamento preliminar de equipamentos no SIPAC                     |                                    | 19/02/2020 11:45 h |

| #    | Projeto   | Tipo         | Situação     | Prioridade | Título  | Atribuído para                  | Alterado em        |
|------|---|--------------|--------------|------------|---|---------------------------------|--------------------|
| 3088 | Equipamentos  | Demanda      | Nova         | Normal     | Levantamentos Específicos In Loco   |                                 | 19/02/2020 11:52 h |
| 3098 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda      | Em andamento | Alta       | Licença Vigilância Sanitária  | Jefer Alexander Lira dos Passos | 03/02/2021 14:32 h |
| 3226 | Sala 124 B42  | Demanda      | Nova         | Normal     | Movimentação de mobiliário e equipamentos                                   | Wellington Batista              | 17/03/2020 12:40 h |
| 3452 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda      | Resolvida    | Alta       | Noticias para publicar no Redmine   | Siany Liberal                   | 10/11/2020 09:40 h |
| 3465 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda      | Nova         | Normal     | Novo contato com a Procce   | Mayco Ferreira Chaves           | 10/11/2020 07:26 h |
| 3248 | Sala 124 B42  | Demanda      | Nova         | Normal     | Orçamento Elétrico sala 124   |                                 | 29/04/2020 23:10 h |
| 3247 | Sala 124 B42  | Demanda      | Nova         | Normal     | Orçamento Serviço Elétrico Sala 124   | Márcio André Silva Figueroa     | 29/04/2020 23:09 h |
| 3099 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda      | Em andamento | Alta       | Plano de manutenção de ar condicionado                                      | Vitor Marques Viana             | 07/02/2020 14:54 h |
| 3100 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda      | Em andamento | Alta       | Potabilidade da agua  | Vitor Marques Viana             | 11/02/2020 16:30 h |
| 3656 | Demandas CAC e DRA 2021   | Demanda      | Nova         | Urgente    | PPC aprovados Consepe 2020 e 2021   | Wendel De Jesus Sarmento        | 17/05/2021 11:30 h |
| 3653 | Demandas CAC e DRA 2021   | Demanda      | Nova         | Normal     | PPC - Ciencias Ambientais CFI   |                                 | 17/05/2021 11:10 h |
| 3654 | Demandas CAC e DRA 2021   | Demanda      | Nova         | Normal     | PPC - Engenharia Mecânica IEG   |                                 | 17/05/2021 11:18 h |
| 3655 | Demandas CAC e DRA 2021   | Demanda      | Nova         | Normal     | PPC química ICED  | Neliane Mota Rabelo             | 17/05/2021 11:21 h |
| 3449 | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | Demanda      | Em andamento | Alta       | Programação do Evento   | Nara Santos                     | 10/11/2020 17:25 h |
| 3477 | Projeto de passarela de madeira para Fazenda                                      | Demanda      | Em andamento | Normal     | Projeto estrutural para passarela de madeira                                | Arlen Pinto                     | 06/01/2022 23:38 h |
| 3476 | Projeto de passarela de madeira para Fazenda                                      | Demanda      | Nova         | Normal     | Projeto estrutural para passarela de madeira                                | Antonio Ricelly Sousa           | 20/11/2020 10:36 h |
| 3657 | Demandas CAC e DRA 2021   | Demanda      | Nova         | Normal     | PSR 2021  | Wendel De Jesus Sarmento        | 17/05/2021 16:15 h |
| 3123 | Cabine de Medição - revitalização de obra inacabada                               | Demanda      | Nova         | Normal     | Reconhecer projeto existente e Visita no local                              | romulo monteiro                 | 14/09/2020 09:38 h |
| 3892 | Organograma UFOPA   | Demanda      | Nova         | Normal     | Relatório de inconsistência no organograma que causam erros na fita espelho | Marcos Vinicio Lisboa Santos    | 12/08/2022 09:03 h |
| 3089 | Equipamentos  | Demanda      | Nova         | Normal     | Relatório Final   |                                 | 19/02/2020 11:47 h |
| 3090 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DO TAPAJÓS   | Planejamento | Nova         | Alta       | Responder Email   | Márcio André Silva Figueroa     | 06/02/2020 20:44 h |
| 3771 | DEMANDAS DA SINFRA  | Planejamento | Em andamento | Alta       | RESSARCIMENTOS BMT 2 - MAZ  | Antonio Ricelly Sousa           | 22/03/2022 16:37 h |
| 3186 | Adaptação de local para Depósito de Resíduos                                      | Demanda      | Resolvida    | Normal     | Reunião para definição do local adequado                                    | Luciana Lavareda Rodrigues      | 22/05/2020 16:57 h |
| 3829 | Termo de Execução Descentralizado UFRN - 2022                                     | Demanda      | Nova         | Normal     | Solicitação de Estrutura Orçamentária (Despacho)                            |                                 | 03/05/2022 16:59 h |
| 3096 | Restaurante Universitário - Inauguração   | Demanda      | Resolvida    | Alta       | Solicitar vistoria  | Rodolfo do Rosario Ferreira     | 30/03/2021 09:53 h |

| #    | Projeto                                 | Tipo           | Situação     | Prioridade | Título                             | Atribuído para                  | Alterado em        |
|------|---|----------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3103 | Restaurante Universitário - Inauguração | Demanda        | Em andamento | Normal     | Solicitar vistoria                 | Jefer Alexander Lira dos Passos | 03/02/2021 14:32 h |
| 3789 | Módulo Residência em Saúde              | Implantação    | Nova         | Normal     | Treinamento de Usuario             |                                 | 15/12/2022 11:43 h |
| 3790 | Módulo Residência em Saúde              | Funcionalidade | Nova         | Normal     | Utilizar modulo em Desenvolvimento |                                 | 15/12/2022 11:45 h |