

Adaptação de local para Depósito de Resíduos - Demanda #3236

Elaboração de Projeto Arquitetônico - Depósito de Resíduos Químicos

04/13/2020 05:40 PM - Catia Magalhaes

| | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Status: | Resolvida | Start date: | 04/13/2020 |
| Priority: | Normal | Due date: | 05/20/2020 |
| Assignee: | Luciana Lavareda Rodrigues | % Done: | 100% |
| Category: | | Estimated time: | 0.00 hour |
| Target version: | | Spent time: | 0.00 hour |

Description

O projeto foi iniciado e teve continuidade após a reunião do dia 10 de março de 2020, depois de alguns esclarecimentos. Depois desta etapa seguirá para orçamento.

Acredita-se que não há necessidade de aprovação de um ou outro instituto, pois o espaço ficará disponível para Ufopa. Logo, a CGA poderá fazer este acompanhamento, já que é a principal interessada.

History

#1 - 04/14/2020 07:47 PM - Luciana Lavareda Rodrigues

Catia Magalhaes escreveu:

O projeto foi iniciado e teve continuidade após a reunião do dia 10 de março de 2020, depois de alguns esclarecimentos. Depois desta etapa seguirá para orçamento.

Acredita-se que não há necessidade de aprovação de um ou outro instituto, pois o espaço ficará disponível para Ufopa. Logo, a CGA poderá fazer este acompanhamento, já que é a principal interessada.

Informo que o projeto está em andamento e que devido o isolamento social decorrente da pandemia que está ocorrendo o mundo, estamos trabalhando no sistema home office, porém as condições de trabalho em casa não são totalmente adequadas como no local de trabalho, como por exemplo: computador lento, climatização e internet, são os que mais atrapalham, mas apesar disso o projeto está em andamento e avançado cerca de 60%.

#2 - 05/20/2020 05:10 PM - Luciana Lavareda Rodrigues

- % Done changed from 0 to 100

#3 - 05/20/2020 05:11 PM - Luciana Lavareda Rodrigues

- Status changed from Nova to Resolvida

#4 - 05/20/2020 05:14 PM - Luciana Lavareda Rodrigues

- File SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020.dwg added

Luciana Lavareda Rodrigues escreveu:

Catia Magalhaes escreveu:

O projeto foi iniciado e teve continuidade após a reunião do dia 10 de março de 2020, depois de alguns esclarecimentos. Depois desta etapa seguirá para orçamento.

Acredita-se que não há necessidade de aprovação de um ou outro instituto, pois o espaço ficará disponível para Ufopa. Logo, a CGA poderá fazer este acompanhamento, já que é a principal interessada.

Informo que o projeto está em andamento e que devido o isolamento social decorrente da pandemia que está ocorrendo o mundo, estamos trabalhando no sistema home office, porém as condições de trabalho em casa não são totalmente adequadas como no local de trabalho, como por exemplo: computador lento, climatização e internet, são os que mais atrapalham, mas apesar disso o projeto está em andamento e avançado cerca de 60%.

Informo que o projeto foi concluído em 20/05/2020. (Luciana Lavareda)

#5 - 05/20/2020 06:09 PM - Luciana Lavareda Rodrigues

- File SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020- 03 de 03.pdf added

- File SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020- 02 de 03.pdf added

- File SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020- 01 de 03.pdf added

Luciana Lavareda Rodrigues escreveu:

Luciana Lavareda Rodrigues escreveu:

Catia Magalhaes escreveu:

O projeto foi iniciado e teve continuidade após a reunião do dia 10 de março de 2020, depois de alguns esclarecimentos. Depois desta etapa seguirá para orçamento.

Acredita-se que não há necessidade de aprovação de um ou outro instituto, pois o espaço ficará disponível para Ufopa. Logo, a CGA poderá fazer este acompanhamento, já que é a principal interessada.

Informo que o projeto está em andamento e que devido o isolamento social decorrente da pandemia que está ocorrendo o mundo, estamos trabalhando no sistema home office, porém as condições de trabalho em casa não são totalmente adequadas como no local de trabalho, como por exemplo: computador lento, climatização e internet, são os que mais atrapalham, mas apesar disso o projeto está em andamento e avançado cerca de 60%.

Informo que o projeto foi concluído em 20/05/2020. (Luciana Lavareda)

#6 - 05/22/2020 09:31 AM - Catia Magalhaes

- Due date changed from 04/30/2020 to 05/20/2020

#7 - 09/28/2020 08:32 AM - Catia Magalhaes

A EXECUÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA J&F.

Files

| | | | |
|--|---------|------------|----------------------------|
| SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020.dwg | 5.38 MB | 05/20/2020 | Luciana Lavareda Rodrigues |
| SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020- 01 de 03.pdf | 395 KB | 05/20/2020 | Luciana Lavareda Rodrigues |
| SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020- 02 de 03.pdf | 787 KB | 05/20/2020 | Luciana Lavareda Rodrigues |
| SE 02 - Depósito de Resíduos - MAIO 2020- 03 de 03.pdf | 246 KB | 05/20/2020 | Luciana Lavareda Rodrigues |