

Projeto de passarela de madeira para Fazenda - Demanda #3477

Projeto estrutural para passarela de madeira

11/20/2020 11:07 AM - Antonio Ricelly Sousa

Status:	Em andamento	Start date:	11/20/2020
Priority:	Normal	Due date:	01/31/2022
Assignee:	Arlen Pinto	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Projeto de passarela de madeira para a Fazenda Experimental da Ufopa.			

History

#1 - 01/18/2021 03:12 PM - Arlen Pinto

- Status changed from Nova to Em andamento

FOI REALIZADA VISITA IN LOCO NO MES DE OUTUBRO, NA QUAL JUNTAMENTE COM A RESPONSÁVEL DA UNIDADE FOI DEFINIDO A MELHOR LOCAÇÃO PARA A PASSARELA, NESTA DATA O LAGO O QUAL SERÁ TRANSPASSADO PELA ESTRUTURA ESTAVA EM SEU MAIS BAIXO NÍVEL, CONFORME INFORMADO POR VIGILANTES. CERCA DE 2,00M DE PROFUNDIDADE NO PONTO MAIS BAIXO. ESSE PROJETO SERÁ EXECUTADO EM CONJUNTO COM A ARQ. ADRIANA

#2 - 02/03/2021 06:14 PM - Christian Rebouças Ladislao

Prezado, favor atualizar a situação do trabalho para que possamos programar nosso cronograma de ações.

Att,

Eng. Christian Rebouças Ladislao
Diretor de Obras e Projetos / Ufopa
Portaria nº 173/ GR/ Ufopa de 16/4/2019

#3 - 03/17/2021 06:23 PM - Arlen Pinto

tarefa paralisada por enquanto, será retomada em conjunto com a arq. Adriana que esta de licença no momento.

#4 - 01/06/2022 11:38 PM - Christian Rebouças Ladislao

Prezado Eng. Arlen,

Solicito que retome as ações desta demanda (após seu retorno de férias 17/1/2022) para que possamos ter o projeto e demais peças técnicas necessárias (orçamento, memorial descritivo, etc) prontas para quando for solicitada a execução.

Att,

Eng. Christian Rebouças Ladislao
Diretor de Obras e Projetos da Ufopa
Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019

#5 - 01/06/2022 11:38 PM - Christian Rebouças Ladislao

- Due date set to 01/31/2022