

## DEMANDAS DA SINFRA - Planejamento #3496

### Projeto e orçamento da ampliação do LABTAR

04/02/2021 09:07 h - Christian Rebouças Ladislao

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	04/02/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	09/03/2021
<b>Atribuído para:</b>	Antonio Ricelly Sousa	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	PROJETO	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 04/02/2021 09:09 h - Christian Rebouças Ladislao

- Arquivo Espaço LabTAR.pdf adicionado

Prezado Christian,

Solicito que viabilize junto a sua equipe um projeto e orçamento para a adequação solicitada pelo ICTA ao laboratório LABITAR localizado na Unidade Santana.

Segue anexo documentação de referência.

Contato do solicitante: Prof. Israel ( 55 83 9803-4722) ou diretamente com o diretor do ICTA.

Solicito atendimento da demanda no prazo de 15 dias úteis. Caso julgue este prazo insuficiente, favor informar o prazo ideal com a devida justificativa.

--

Respeitosamente.:

Eng. Vitor Marques Viana.

Superintendente de Infraestrutura da Ufopa.

Telefone móvel: 93 99215 7707.

##### #2 - 04/02/2021 09:11 h - Christian Rebouças Ladislao

Arlen, solicito o projeto mais detalhado para a ampliação do LABTAR, conforme informações presentes no documento anexo.

Atenciosamente,

Eng. Christian Rebouças Ladislao

Diretor de Obras e Projetos da Ufopa

Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019

Cel: 93 99141-9680

##### #3 - 04/02/2021 09:37 h - Christian Rebouças Ladislao

- Atribuído para alterado de Antonio Ricelly Sousa para Arlen Pinto

##### #4 - 04/02/2021 17:55 h - Arlen Pinto

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Informo que será contatado com o responsável e realizado a visita para providencias.

##### #5 - 10/02/2021 15:25 h - Arlen Pinto

- % Terminado alterado de 0 para 90

- Situação alterado de Em andamento para Resolvida

- Arquivo PLANILHA LABTAR.xlsx adicionado

- Arquivo Pranchas-02-LABTAR.pdf adicionado

- Arquivo Pranchas-01-LABTAR.pdf adicionado

- Arquivo LABTAR-2021.dwg adicionado

SEGUE ARQUIVOS DA DEMANDA CONFORME SOLICITADO, INFORMO QUE A PLANILHA ESTA APENAS COM O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS, FALTANDO ADOPTAR PREÇOS. QUAISQUER DUVIDAS ESTOU A DISPOSICÃO.

**#6 - 11/02/2021 15:23 h - Christian Rebouças Ladislao**

- *Atribuído para alterado de Arlen Pinto para Antonio Ricelly Sousa*

Perfeito Arlen, obrigado pela agilidade.

Vou direcionar a demanda para o Eng. Ricelly providenciar a precificação.

Obrigado!

Eng. Christian Rebouças Ladislao  
Diretor de Obras e Projetos da Ufopa  
Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019  
Cel: 93 99141-9680

**#7 - 09/03/2021 14:35 h - Christian Rebouças Ladislao**

- *% Terminado alterado de 90 para 100*

- *Arquivo OS-28.pdf adicionado*

**#8 - 09/03/2021 14:35 h - Christian Rebouças Ladislao**

- *Situação alterado de Resolvida para Fechada*

Informamos que a tarefa foi concluída satisfatoriamente. Assim procedemos o fechamento da demanda.

Atenciosamente,

Eng. Christian Rebouças Ladislao  
Diretor de Obras e Projetos da Ufopa  
Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019

**#9 - 09/03/2021 14:36 h - Christian Rebouças Ladislao**

- *Data prevista alterado de 19/02/2021 para 09/03/2021*

**Arquivos**

Espaço LabTAR.pdf	239 KB	04/02/2021	Christian Rebouças Ladislao
Pranchas-01-LABTAR.pdf	475 KB	10/02/2021	Arlen Pinto
Pranchas-02-LABTAR.pdf	465 KB	10/02/2021	Arlen Pinto
PLANILHA LABTAR.xlsx	350 KB	10/02/2021	Arlen Pinto
LABTAR-2021.dwg	2,11 MB	10/02/2021	Arlen Pinto
OS-28.pdf	104 KB	09/03/2021	Christian Rebouças Ladislao