

## DEMANDAS DA SINFRA - Planejamento #3771

### RESSARCIMENTOS BMT 2 - MAZ

14/02/2022 09:15 h - Christian Rebouças Ladislao

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	01/02/2022
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	11/03/2022
<b>Atribuído para:</b>	Antonio Ricelly Sousa	<b>% Terminado:</b>	50%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 14/02/2022 09:17 h - Christian Rebouças Ladislao

- Data prevista alterado de 28/02/2022 para 11/03/2022

Prezado,

Vimos registrar essa demanda para efeito de acompanhamento. Acredito que o prazo sugerido 11/3/22 é tempo suficiente para que o trabalho seja realizado com calma. Lembramos que a prioridade dessa tarefa é alta.

Obs: servidor em período de férias 14/2/22 a 25/2/22.

Att,

Eng. Christian Rebouças Ladislao  
Diretor de Obras e Projetos da Ufopa  
Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019

##### #2 - 15/03/2022 00:01 h - Christian Rebouças Ladislao

Prezado servidor,

Considerando o seu retorno de férias, vimos solicitar que volte a trabalhar prioritariamente nesta tarefa e registre os avanços aqui.

Favor sugerir um prazo para conclusão da tarefa.

Att,

Eng. Christian Rebouças Ladislao  
Diretor de Obras e Projetos da Ufopa  
Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019

##### #3 - 22/03/2022 16:37 h - Antonio Ricelly Sousa

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Situação alterado de Nova para Em andamento

A atividade esta em andamento. Foi concluída uma minuta de relatório, que está em análise no momento. A expectativa de concluir até o dia 25 de março de 2022.