

## Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais

|   | 2022-3   |    |    |    | 2022-4 |    |    |    | 2022-5 |    |    |    | 2022-6 |    |    |    | 2022-7 |    |    |    | 2022-8 |    |    |    |
|---|--|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 |
| <b>Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da (...)</b>      | <b>Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais</b> |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Contato com os palestrantes</b>                              | <b>Nova 0%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Contato com comunica/Ufopa</b>                               | <b>Em andamento 50%</b>  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Noticias para publicar no Redmine</b>                        | <b>Resolvida 100%</b>  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Equipamentos</b>   | <b>Feedback 0%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Elaborar os convites aos palestrantes e frequência (...)</b> | <b>Nova 0%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Contato com o Ctic para plataformas do evento</b>            | <b>Em andamento 50%</b>  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Elaboração da programação</b>                                | <b>Nova 0%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Disponibilizar os Documentos bases no Redmine (...)</b>      | <b>Resolvida 100%</b>  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Contato com a Procce</b>                                     | <b>Em andamento 0%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Novo contato com a Procce</b>                                | <b>Nova 0%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Programação do Evento</b>                                    | <b>Em andamento 100%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Alteração na programação</b>                                 | <b>Resolvida 100%</b>  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Elaborar proposta de atividade cultural</b>                  | <b>Nova 100%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Crie seu vídeo mostrando seus hábitos (...)</b>              | <b>Nova 100%</b>   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Contato com colaborador</b>                                  | <b>Resolvida 100%</b>  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |