

Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais

| | 2023-5 | | | | 2023-6 | | | | 2023-7 | | | | 2023-8 | | | | 2023-9 | | | | 2023-10 | | | | | | |
|---|--|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|--|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da (...) | Workshop Sobre Biossegurança e os Desafios da Retomada das Atividades Presenciais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contato com os palestrantes | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contato com comunica/Ufopa | Em andamento 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noticias para publicar no Redmine | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos | Feedback 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar os convites aos palestrantes e frequência (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contato com o Ctic para plataformas do evento | Em andamento 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboração da programação | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilizar os Documentos bases no Redmine (...) | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contato com a Procce | Em andamento 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novo contato com a Procce | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programação do Evento | Em andamento 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alteração na programação | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar proposta de atividade cultural | Nova 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crie seu vídeo mostrando seus hábitos (...) | Nova 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contato com colaborador | Resolvida 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |